

关于变更采购申请的说明

我处支付宝批量支付系统及电控系统对接项目在 2022 年 5 月期间招标报价 5.5 万元是参考厂家报价，原技术服务参数不支持从天财系统获取学生数据，无法做到数据部署到服务器。我处当时提出支付宝批量系统项目能支持天财系统获取学生数据，相关数据部署到服务器预留接口，当时厂家提出增加这两项功能属于产品定制研发，需要增加费用 3 万元，但我处综合考虑增加 3 万元预算用于产品定制研发需要市场验证，故我处按照 5.5 万元进行招标，但经过两轮招标后无商家响应。现我处结合实际情况认为该项目还是需要按照原技术服务参数的功能进行采购，现经过重新向具有相关资质的厂家进行询价及与供应商沟通后，我处综合考虑，变更采购预算调整为 80000 元，特此说明。

